









Rue Victor-Hugo

Planning prévisionnel des travaux par phase



	Phase 1 - De la rue Philippe-de-Metz à l'avenue Charles-de-Gaulle	8 semaines
	Phase 2 - Carrefour rue d'Estienne-d'Orves / avenue Charles-de-Gaulle	6 semaines
	Phase 3 - De l'avenue Charles-de-Gaulle à la rue de l'Amiral-Courbet	6 semaines
	Phase 4 - De la rue de l'Amiral-Courbet à l'avenue Renée	6 semaines
	Phase 5 - De l'avenue Renée au carrefour rue Cuny / rue Jean-Brunet	5 semaines
	Phase 6 - Carrefour rue Cuny / rue Jean-Brunet	6 semaines
	Phase 7 - de la rue Cuny à l'avenue Leballer (y compris côté Colombes)	8 semaines